

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TENAGA AHLI

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta — Tahun Anggaran 2026

Nama Tenaga Ahli	[Nama Tenaga Ahli]
NIK / No. Kontrak	[NIK / No. Kontrak]
Jabatan / Posisi	Project Manager Analisis Data dan Pembangunan Dashboard Pariwisata
Kualifikasi	S2 / setara, pengalaman minimal 5 tahun
Periode Laporan	Bulan ke-4 (Laporan Bulanan Keempat) — September 2026
Sub Kegiatan	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Lokasi	Provinsi DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

Laporan bulanan keempat ini memuat pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta Tahun Anggaran 2026 untuk periode 1–30 September. Fokus pekerjaan adalah pengembangan dashboard statistik pariwisata dan ekonomi kreatif, integrasi sumber resmi, perluasan inventori sekunder, serta dokumentasi operasional. Capaian ditelusuri dari perubahan yang tercatat pada September dan bukti sistem yang diperiksa pada 2 Oktober 2026. Tahun data indikator dibedakan dari periode pekerjaan; snapshot inventaris setelah akhir bulan diberi tanggal sebenarnya.

Pada bulan keempat, Project Manager mengarahkan perluasan platform dari katalog data menuju dashboard statistik pariwisata dan ekonomi kreatif. Prioritas pekerjaan mencakup pemanfaatan data resmi, pengayaan data sekunder, dan penyelarasan dokumentasi operasional agar keluaran dapat diperiksa oleh Dinas.

II. URAIAN TUGAS

Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, uraian tugas untuk posisi ini adalah sebagai berikut:

- a.** Mengelola dan merencanakan SDM yang dibutuhkan untuk kegiatan Analisis Data dan Pembangunan Dashboard Pariwisata, termasuk analisis, desain, pelaksanaan, pengujian/validasi, dan output yang dihasilkan;
- b.** Memberikan laporan kegiatan Analisis Data dan Pembangunan Dashboard Pariwisata berupa progres pekerjaan dan pembaruan;

- c. Memastikan kegiatan selesai tepat waktu, sesuai anggaran, memenuhi standar kualitas, dan harapan pemilik program;
- d. Mengelola risiko dan isu pekerjaan, memastikan penyediaan informasi tepat waktu, serta melakukan mitigasi risiko dan langkah eskalasi.


III. PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN INI

Realisasi September ditelusuri melalui riwayat perubahan repositori, dokumentasi operasional, serta pemeriksaan halaman publik. Pemutakhiran yang terjadi setelah 30 September tidak dihitung sebagai capaian periode ini.

Uraian Tugas (KAK)	Realisasi Bulan Ini
Perencanaan dan pembagian pekerjaan	Mengelompokkan pekerjaan September ke pengembangan dashboard statistik, integrasi sumber resmi, pengayaan inventori sekunder, dan dokumentasi pemanfaatan platform.
Pelaporan progres dan pembaruan	Merangkum pengembangan dashboard wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, PDRB ekonomi kreatif, dan tenaga kerja ekonomi kreatif yang tercatat pada September dan dapat diperiksa pada platform publik.
Pengendalian mutu keluaran	Menetapkan pemisahan antara tahun data indikator, periode pekerjaan, dan tanggal verifikasi. Data parsial dan data yang belum tersedia dinyatakan pada halaman masing-masing.
Pengelolaan risiko pekerjaan	Mencatat kebutuhan data lama menginap non-bintang, PDRB per wilayah, serta rincian tenaga kerja per subsektor DKI sebagai tindak lanjut. Pengujian pemulihan dan keluaran AI tetap memerlukan bukti tersendiri.

IV. BUKTI PELAKSANAAN

Bukti berikut menunjukkan dashboard yang tersedia dan struktur data saat pemeriksaan. Angka inventaris adalah snapshot 2 Oktober, sedangkan capaian pekerjaan dibatasi sampai 30 September.



Gambar 1. Dashboard Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan navigasi indikator. Sumber: <https://dispar.rantai.dev/dashboard>; tangkapan layar 2 Oktober 2026.

Inventaris struktur data saat verifikasi:

Lapisan	Bentuk penyimpanan	Isi	Jumlah
Data mentah	Format terbuka Apache Iceberg	Tabel data primer, berkas, dan sekunder; tidak termasuk metadata	227 tabel data
Metadata mentah	Tabel pendukung	Metadata sumber; dihitung terpisah dari tabel data	6 tabel
Data bersih	Tampilan dan tabel bertipe	Tampilan bersih serta tabel pendukung di silver	232 tampilan + 4 tabel
Mart penyaji	Tabel agregat	Mart operasional; tabel berakhir _baru tidak dihitung	7 mart
Persiapan penyaji	Tabel berakhir _baru	Objek persiapan; dipisahkan dari mart operasional	6 tabel

Sumber Q1: SHOW TABLES pada lake, silver, serving; SHOW CREATE TABLE pada silver. Snapshot 2 Oktober 2026, bukan inventaris akhir September. Data mentah menghitung bronze_sdi, bronze_file, bronze_sec; metadata dipisah; mart operasional tidak mencakup _baru.

Kembali

Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta - Platform Data

Dashboard

Katalog

GCI

GPCI

Atlas

GMTI

Hotel POC

API

AI

KATALOG DATA TERKONSOLIDASI

Data Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Data primer dari Satu Data Jakarta (Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) digabung dengan data sekunder hasil pendataan Jakarta Atlas (GCI). Fokus tahap awal: menampilkan data sebagai tabel — visualisasi KPI & readiness GCI/GPCI menyusul.

DATA PRIMER (SDI)
183

DATA SEKUNDER
33

TOPIK / TAG
263

TOTAL DILIHAT
57.559

Cari dataset, deskripsi, sumber, atau tag...

Semua

Primer

Sekunder

Semua lapisan

Bronze 2

Silver 206

Gold 5

216 baris

LAKEHOUSE

#	NAMA DATASET	TAG	LAPISAN	SUMBER	UKURAN	AKSI
1.	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata DATA PRIMER Data ini berisikan nilai rata-rata hasil survey kepuasan pengunjung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahun terhadap objek wisata...	nilai kepuasan pengunjung objek wisata pariwisata	SILVER	SDI - Satu Data Jakarta	722 dilihat	Lihat data →
2.	Data Destinasi Pariwisata yang Memiliki Aksesibilitas, Amenitas, atau Atraksi DATA PRIMER Dataset ini merupakan data destinasi pariwisata yang memiliki aksesibilitas, amenities, atau atraksi	Aksesibilitas Amenitas Atraksi Pariwisata	SILVER	SDI - Satu Data Jakarta	618 dilihat	Lihat data →
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Lokasi di Provinsi DKI Jakarta DATA PRIMER Dataset ini merupakan data yang berisi jumlah wisatawan pada masing-masing 29 objek wisata di Provinsi DKI Jakarta	kunjungan wisatawan obyek wisata pariwisata	SILVER	SDI - Satu Data Jakarta	1.363 dilihat	Lihat data →
4.	Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)	PDRB Produk Domestik Daerah dan Bruto	SILVER	SDI - Satu Data Jakarta	480 dilihat	Lihat data →

Gambar 2. Katalog data primer dan sekunder beserta penanda lapisan data. Sumber: <https://dispar.rantai.dev/sdi>; tangkapan layar 2 Oktober 2026.

V. RENCANA TINDAK LANJUT — PENGEMBANGAN PLATFORM AI-DATA

Rencana Oktober adalah melengkapi data yang masih kosong, menyelaraskan definisi dan periode indikator, menindaklanjuti temuan mutu, serta menguji kemampuan operasional dan analitis yang belum memiliki bukti memadai. Pengembangan platform AI-Data diteruskan dengan menjaga keterlacakan angka sampai sumbernya. Data parsial, inventori usaha, dan hasil uji pengumpulan data tidak dipakai sebagai pengganti statistik resmi yang belum tersedia.

Pada Oktober, Project Manager perlu menetapkan urutan pemenuhan data yang masih kosong bersama Dinas, mengoordinasikan pengujian angka antartampilan, dan memantau penyelesaian temuan mutu. Prioritas berikutnya adalah kelengkapan data dan ketertelusuran, bukan menambah indikator tanpa sumber.

VI. PENUTUP

Pekerjaan September memperluas pemanfaatan platform untuk statistik pariwisata dan ekonomi kreatif. Dashboard dan katalog telah diperiksa pada sistem hidup; kekosongan data dan keterbatasan bukti dicatat untuk tindak lanjut bulan berikutnya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 2026
Tenaga Ahli yang bersangkutan

(**Bima Agung**)

NIP. 197907162011011008

(**[Nama Tenaga Ahli]**)

Project Manager Analisis Data dan Pembangunan
Dashboard Pariwisata